

En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 08:00 horas del día 29 de agosto de 2025, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión extraordinaria con la asistencia de los Sres./Sras. Concejales/as D^a. Ana Azanza Burusco, D. José Irigaray Gil y D. Eder Martínez de Miguel, bajo la presidencia del alcalde D. Unai Irigaray Osés, actuando como Secretaria de la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure. Excusa su asistencia la concejala D^a. Andrea Juandeaburre Serna.

1.- APROBACIÓN MODIFICACIONES PROYECTOS “RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RONCESVALLES FASE I Y FASE II EN AURITZ/BURGUETE”.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Unai Irigaray Osés, que informa que sacada a licitación de la obra de pavimentación de la Calle Roncesvalles Fase I y Fase II, la misma quedó desierta al no presentarse ninguna empresa. La razón según las explicaciones de diferentes contratas con las que el Ayuntamiento se puso en contacto es que las partidas recogidas en el proyecto eran muy bajas, entendiéndose que desde que se redactó el proyecto el presupuesto de licitación previsto estaba muy desactualizado por lo que las empresas no podían hacer frente al mismo y que, por este motivo y con el fin de seguir adelante con la obra y poder adjudicarla, ha sido necesario encargar al redactor y director del proyecto Sr. Juan Guallart la modificación del proyecto con actualización de precios, quedando finalmente establecidos de la siguiente forma:

- Fase I: Pasa de 75.319,95 € a 92.952,00 € (IVA incluido)
- Fase II: Pasa de 117.014,64 € a 144.606,42 € (IVA incluido)

Toma la palabra el concejal, D. Irigaray Gil, quien informa de que en el documento remitido por el alcalde, relativo a la modificación de los precios, no se incluyen los planos de la obra. El alcalde Sr. Irigaray Osés, responde que en su momento dichos planos ya fueron enviados, aunque manifiesta que pueden volver a remitirse.

Debatido el asunto, la corporación estando conforme, aprueba por unanimidad la modificación propuesta con la actualización de precios, Fase I: 92.952,00 € (IVA incluido) y Fase II: 144.606,42 € (IVA incluido).

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA PAVIMENTACIÓN CALLE RONCESVALLES FASE I Y FASE II.

Toma la palabra la Secretaria del Ayuntamiento, Sra. Ezcurra, que informa que el aumento del coste de la obra de Renovación Pavimentación Calle Roncesvalles Fase I y Fase II, supone que la partida presupuestaria aprobada en el presupuesto del ejercicio 2025 no es suficiente para cubrir el gasto, por lo que es necesario realizar una modificación presupuestaria de 45.223,83 €.

Informa así mismo, que se trata de una obra cuyo coste, descontadas las ayudas, supondrá para el Ayuntamiento aportar la cantidad de 145.848,18 €. Por este motivo, considera necesario convocar una nueva sesión con el fin de abordar la solicitud de un préstamo. Expone también que el Ayuntamiento ya cuenta con un préstamo en vigor, por lo que en caso de ampliar dicho préstamo, dependiendo de la cantidad y el límite de endeudamiento

del Ayuntamiento, es posible que sea necesario solicitar autorización del Gobierno de Navarra.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Irigaray Oses, quien manifiesta que las obras, no pueden dejar de hacerse porque son absolutamente necesarias para el pueblo y se debe seguir adelante con ellas. Estudiando y solicitando si finalmente es necesario un nuevo préstamo. Tras lo cual, la Corporación por unanimidad aprueba la siguiente modificación presupuestaria.

EXPEDIENTE DE HABILITACIÓN DE SUPLEMENTOS DE CREDITO DEL PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO PARA EL EJERCICIO DE 2025, CUYO RESUMEN ES EL SIGUIENTE:

1ª.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
1532 6090000	CALLE RONCESVALLES FASE I	11.407,20
1532 6090001	CALLE RONCESVALLES FASE II	18.230,65

<i>TOTAL MODIFICACIONES</i>	29.837,85
------------------------------------	------------------

FUENTES DE FINANCIACIÓN

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
87000	GASTOS GENERALES Y POR LA EXISTENCIA DE RECURSOS AFECTADOS	29.837,85

<i>TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN</i>	29.837,85
---	------------------

Todo esto se realiza en virtud de lo dispuesto por los artículos 212 y siguientes de la Ley Foral 2/1995 de las Haciendas Locales de Navarra.

De conformidad con el artículo 276 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de Julio de la Administración Local de Navarra, estos Expedientes quedan expuestos al público por espacio de 15 días hábiles en Secretaría Municipal, al objeto de que pueda ser examinado por quien lo desee y, en su caso, presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Si no se formularan reclamaciones, este Expediente así aprobado se considerará definitivo y cumplido el trámite de publicación del resumen del mismo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 8:15 horas. del mismo día, se levanta la sesión, de lo que doy fe.

Aurizko Udaletxean, 2025eko abuztuaren 29ko 8:00etan, Udala bildu zen ez ohiko bilkura egiteko. Bertaratuak: Ana Azanza Burusco, José Irigaray Gil eta Eder Martínez de Miguel. Bilkura buru alkatea, Una Irigaray Osés izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure. Andrea Juandeaburre Serna zinegotziak etortzerik ez duela jakinarazi du.

1.- “AURITZEN ORREAGA KARRIKAKO ZOLAKETA BERRITZEA I. FASEA ETA II. FASEA” PROIEKTUEN ALDAKETAK ONARTZEA

Unai Irigaray Osés alkateak hartu du hitza eta jakinarazi du Orreaga karrika zolatzeko obraren lizitazioa egin ondoren (I. fasea eta II. fasea), lan hori hutsik geratu zela, ez baitzen enpresarik aurkeztu. Udala harremanetan jarri zen kontrata batzuen azalpenen arabera, proiektuan jasotako partidak oso txikiak ziren, proiektua idatzi zenetik aurreikusitako lizitazio-aurrekontua eguneratuta ez zegoelako eta, beraz, enpresek ezin ziotelako aurre egin. Horregatik, eta obrarekin aurrera jarraitu eta esleitu ahal izateko, Juan Guallart proiektuaren erredaktore eta zuzendariari eskatu zaio proiektua alda dezala, prezioak eguneratuta. Honela geratu da:

- I Fasea: 75.319,95 €-tik 92.952,00 €-ra igo da (BEZa barne)

- II Fasea: 117.014,64 €-tik 144.606,42 €-ra igo da (BEZa barne)

Irigaray Gil zinegotziak hartu du hitza eta adierazi du, alkateak bidalitako agirian, prezioen aldaketari buruzkoan, ez direla obraren planoak agertzen. Irigaray Osés alkateak dio bere garaian planoak igorri zirela, baina berriro ere bidal daitezkeela.

Gaia eztabaidatu ondoren eta udalbatza ados egonik, aho batez erabaki da prezioak eguneratuta dituen aldaketa onartzea, I Fasea 92.952,00 € (BEZa barne) eta II Fasea 144.606,42 € (BEZa barne).

2.- AURREKONTUKO PARTIDA ALDATZEA ONARTZEA, ORREGA KARRIKAKO ZOLAKETA I FASEA ETA II FASEA

Udaleko Idazkariak, Ezcurra andreak hitza hartu du eta jakinarazi du Orreaga karrikako zoladura berritzeko obraren kostua igo egin dela (I. fasea eta II. fasea), eta horrek esan nahi duela 2025. urteko aurrekontuan onartutako aurrekontu-partida ez dela nahikoa gastua ordaintzeko; beraz, 45.223,83 euroko aurrekontu-aldaketa egin behar da.

Halaber, jakinarazi du obra horren kostua, laguntzak kenduta, 145.848,18 eurokoa izango dela Udalarentzat. Hori dela eta, beharrezkotzat jo du beste bilkura baterako deialdia egitea,

mailegu baten eskaerari heltzeko. Halaber, azaldu du Udalak dagoeneko indarrean duela mailegu bat, eta, beraz, mailegu hori handituz gero, Udalaren kopuruaren eta zorpetze-mugaren arabera, baliteke Nafarroako Gobernuari baimena eskatu behar izatea.

Irigaray Osés alkate jaunak hartu du hitza eta adierazi du obrak ezin direla egin gabe utzi, herriarentzat behar-beharrezkoak direlako eta aurrera jarraitu behar delako, eta aztertu beharko da ea azkenean beste mailegu bat behar den, eta, edonola ere, eskatu egin beharko da.

Horiek horrela, udalbatzak honako aurrekontuko aldaketa onartzea erabaki da aho batez:

EXPEDIENTE DE HABILITACIÓN DE SUPLEMENTOS DE CREDITO DEL PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO PARA EL EJERCICIO DE 2025, CUYO RESUMEN ES EL SIGUIENTE:

1ª.- AURREKONTUKO ALDAKETAK

PARTIDA	IZENA	ZENBATEKOA
1532 6090000	ORREAGA KARRIKA I.FASEA	11.407,20
1532 6090001	ORREAGA KARRIKA II.FASEA	18.230,65

<i>ALDAKETAK GUZTIRA</i>	29.837,85
---------------------------------	------------------

FINANTZIAZIO ITURRIAK

PARTIDA	IZENA	ZENBATEKOA
87000	GASTU OROKORRAK ETA UKITUTAKO BALIABIDEAK IZATEAGATIK	29.837,85

<i>FINANTZIAZIO ITURRIAK GUZTIRA</i>	29.837,85
---	------------------

Hori guztia Nafarroako Toki Ogasuneko 2/1995 Foru Legearen 212. eta ondoko artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo da.

Nafarroako Toki Administrazioaren uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 276 artikuluekin bat, txostenak jendaurrean egonen dira 15 egun balioduneko epean udaletxeko idazkaritzan, nahi duen orok aztertu eta bidezko erreklamazioak egin ditzan.

Erreklamaziorik aurkeztu ezean txostena behin betiko onetsizat emango da baita haren laburpena iragartzeko izapidea betetzat ere.

Eta gai gehiagorik ez zegoenez gero, bilkurari bukaera eman zaio egun bereko 8:15ean, eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut.

